

структурное подразделение государственного бюджетного  
 общеобразовательного учреждения Самарской области средней  
 общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя  
 Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка  
 муниципального района Алексеевский Самарской области - детский сад «Солнышко»



Утверждаю  
 Заведующий Детского сада  
 «Солнышко» с. Алексеевка  
 Ненашева Т.А.

**План по реализации программы от «Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  
 на 2020-2021 учебный год**

№	Мероприятие	Состав действий	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственный
<b>Подготовительный этап</b>					
1	Изучение программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»	Обучающие семинары по изучению программы.  Курсы повышения квалификации, вебинары по программе			
2	Ознакомление с передовым опытом	Углубленно и творчески осваивать методические аспекты развития технического творчества (на примере парциальной программы «От Фрёбеля до	Разработка плана реализации программы	Сентябрь-октябрь	Старший воспитатель Педагоги всех возрастных групп

		робота: растим будущих инженеров»)			
3	Организационные мероприятия.	Проанализировать соответствие материальной базы ДОО, с целью создания техносреды. Разработка механизмов морального и материального стимулирования по повышению профессиональной компетентности педагогических работников в ходе развития конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста.	Презентация «Центры конструирования в группах».	Сентябрь -октябрь	Заведующий Старший воспитатель
4	Подготовка методических материалов по неформальному обучению педагогов.	Определение профессиональной компетентности педагогов по развитию конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста.	Методика реализации проекта.	Октябрь	Старший воспитатель
5	Подготовка исследовательского инструментария.	Разработка критериально - оценочного инструментария	Диагностический инструментарий	Октябрь	Заведующий Старший воспитатель
6	Определение перечня оборудования для занятий	Пересмотреть условия организации центров конструирования в группах.	Перечень необходимого оборудования	Октябрь	Старший воспитатель
<b>Основной этап</b>					

7	Неформальное обучение педагогов.	Консультация «Конструирование из строительного материала и конструкторов в детском саду (дистанционная, с использованием кейс-технологий)». Семинар-практикум «Интеграция образовательных областей ООП в конструкторских и строительных играх детей дошкольного возраста». Мастер-класс «Конструируем вместе». Мастер-класс «Инженерная книга». Акция «Конструктор и я – лучшее друзья»	Повышение профессиональной компетентности педагогов.	Ноябрь – май	Старший воспитатель, воспитатели Рогова Ирина Николаевна
8	Разработка методических пособий	Организация рабочей группы по коррективке парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до работа: растим будущих инженеров», в соответствии с условиями ДО	образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до работа: растим будущих инженеров»	Ноябрь – май	Старший Воспитатель Педагоги всех возрастных групп
9	Составление перспективных планов	Корректировка содержания рабочих	Перспективные планы работы с	Ноябрь – май	Старший воспитатель,

	работы с детьми.	перспективных планов.	детьми.		воспитатели
10	Разработка методических рекомендаций.	Информационно-методическое обеспечение (подбор психолого-педагогической литературы, методических материалов для педагогов и родителей по развитию конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста).	Методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста	Ноябрь – май	Старший воспитатель, Педагог-психолог, воспитатели
11	Приобретение оборудования для центра.	Активизировать деятельность родительских комитетов в группах	Необходимое оборудование для центра (строительный материал, конструкторы и т.д.).	Ноябрь – май	Заведующий Старший воспитатель
12	Обучение и включение родителей воспитанников.	Информировать родителей о приоритетных задачах современной системы образования. Организовать индивидуальное консультирование родителей по вопросу формирования компетентностей детей в ходе конструирования. Организация совместных мероприятий	Повышение компетентности родителей.	Ноябрь – май	Старший воспитатель, воспитатели

		(мастер-классы по конструированию LEGO и пр. и деталей конструктора, обучение взрослых приемам совместной работы с детьми по схемам, чертежам, моделям, «Инженерная книга»).			
<b>Заключительный этап</b>					
13	Оформление результатов.	Систематизировать педагогический опыт Педагога, Роговой Ирины Николаевны, по организации работы по созданию условий для развития конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста.	Статьи, доклады, Интернет-публикации.	Июнь-октябрь	Старший воспитатель, Педагоги всех возрастных групп
14	Презентация	Участие в различных конкурсах технического направления районного, окружного, областного уровня. Участие в региональных отборочных соревнованиях по образовательной робототехнике для детей дошкольного возраста «ИКаРёнок», «ИКаРёнок с пелёнок», «РобоФест» и др.			

